Id	Task Name	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Planologische procedure**	**237 dagen**	**din 03-02-09**	**woe 30-12-09**
2	**planning obv BP (waarbij BP en stedenb.ontwerp zijn geinte**	**237 dagen**	**din 03-02-09**	**woe 30-12-09**
3	b&w behandeling voorontwerp/stedenbouwkundig ontwerp/	1 dag	din 03-02-09	din 03-02-09
4	**cie-behandeling (evt. raad ontwerp en SOK)**	**1 dag**	**maa 02-03-09**	**maa 02-03-09**
5	informatieavond / terinzagelegging	38 dagen	din 03-03-09	don 23-04-09
6	DO BP gereed	20 dagen	vri 24-04-09	don 21-05-09
7	Concept collegebesluti over inspraakreacties naar poho	10 dagen	vri 22-05-09	don 04-06-09
8	Collegebesluit over inspraakreacteis	8 dagen	vri 05-06-09	din 16-06-09
9	Aanleveren publicatie ontwerp-bp	2 dagen	woe 17-06-09	don 18-06-09
10	Publicatie ontwerp BP	4 dagen	vri 19-06-09	woe 24-06-09
11	Ontwerp BP ter inzage	31 dagen	don 25-06-09	don 06-08-09
12	Behandeling collegevoorstel def. BP Poho	10 dagen	vri 07-08-09	don 20-08-09
13	Besluitvorming college raadsvoorstel def BP	8 dagen	vri 21-08-09	din 01-09-09
14	Verzending naar cie's	27 dagen	woe 02-09-09	don 08-10-09
15	Behandeling cie ruimte	7 dagen	vri 09-10-09	maa 19-10-09
16	Behandeling raad -> vaststelling BP	15 dagen	din 20-10-09	maa 09-11-09
17	Publicatie vastgesteld BP	8 dagen	din 10-11-09	don 19-11-09
18	eind beroepstermijn (inwerkingtreding BP tenzij beroep)	29 dagen	vri 20-11-09	woe 30-12-09