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Behoort bij punt 8 van de agenda voor de raadsvergadering van 28 september 2009

onderwerp: Evaluatie rationeel wegbeheer 2008

afdeling: Ruimtelijk Beheer
portefeuillehouder: Jan Donkers
besproken in commissie(s): Ruimte
datum bespreking(en): 8 juni 2009

Samenvatting voorstel
Op 13 september 2004 heeft uw Raad het Rationeel Wegenbeheerplan 2005 – 2009 
vastgesteld. Bij de vaststelling van dit beheerplan hebben wij u toegezegd dat wij jaarlijks met 
een evaluatie zouden komen waarin is aangegeven welke werken wel en welke niet zijn 
uitgevoerd. Tevens zou aangegeven worden waarom werken niet uitgevoerd zijn en andere 
wel. Gelijktijdig moet er inzicht gegeven worden in de financiële consequenties van het 
gevoerde beleid.

Voorstel besluit
1. In te stemmen met de “Evaluatie Wegbeheer 2008”;
2. In te stemmen met de nog uit te voeren werkzaamheden ad € 105.613;
3. In te stemmen met de aframing van het krediet Rationeel Wegbeheer 2008 met 

€ 9.416 (7210124);
4. Akkoord te gaan met de vaststelling van de 12e begrotingswijziging 2009.

Financiële consequenties
Verwezen wordt naar de financiële paragraaf in de toelichting.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.
Gemeentewet, Budgetcyclus en financiële kaders binnen de begroting en het beheerplan.

Voorlichting / communicatie
N.v.t.

Commissiebehandeling
Het voorstel is besproken in de vergadering van de commissie Ruimte op 8 juni 2009. Het
inhoudelijke advies van de commissies wordt verwoord in het verslag van de vergadering. De
commissie adviseert het voorstel als een A-stuk te agenderen. Het verslag van deze 
vergadering is via het internet beschikbaar.

Toelichting op het voorstel

Planning 2008
De planning voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in de jaren 2007 en 2008 is in de 
commissievergadering van 2 april 2007 behandeld. In het overzicht (figuur 1) zijn de wegen
opgenomen die in 2008 voor onderhoud in aanmerking kwamen en tevens is daarbij 
aangegeven welke kosten met dit onderhoud gemoeid waren.
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Asfalt Geraamde kosten
Gansakker ( De galberg – tot en met kruising)

- Bakfrezen en inlagen
- Aanbrengen slijtlaag

€ 802,-

Heeswijksestraat (Heiligenberg – Beerseweg)
- Bakfrezen en inlagen
- Aanbrengen slijtlagen

€ 30.486,-

Heuf (Hoefseweg – Vianenstraat)
- 1-1 markering frezen of stralen
- Ter plaatse wortels frezen en inlagen
- aanbrengen slijtlaag, rode fietssuggestiestroken
- aanbrengen 1-1 markering

€ 91.774,-

Irenestraat ( Burg. Van Hultenstraat – Beerseweg)
- aanbrengen emulsie asfaltbeton 0/6 € 19.455,-

Kijkuitspad (Parallelstraat – einde weg)
- aanbrengen emulsie asfaltbeton 0/6

€ 3.714,-

Millseweg (Burg. Thijssenstraat – brug einde gemeentegrens)
- plaatselijk frezen en inlagen
- aanbrengen graskeien (ca 3600m)
- aanbrengen slijtlaag

€ 157.540,-

Parallelstraat (Kerkstraat – Kijkuitspad)
- freesvakken

€ 768,-

Straatkantseweg (Wildsestraat – Hoefseweg)
- bakfrezen in bocht bij huisnummer 2
- bakfrezen bij inrit huisnummer 16
- bij kruising met Hoefseweg frezen en inlagen
- aanbrengen slijtlaag

€ 38.530,-

Wildsestraat (Beerseweg – Straatkantseweg)
- bakfrezen
- aanbrengen emulsie asfaltbeton 0/6

€ 37.052,-

Diverse kleine reparaties aan wegen, niet nader benoemd € 75.000,-
Subtotaal asfalt € 399.197,-

Elementen en diverse kleine reparaties
Zandkampen

- gedeeltelijk herstraten
€ 37.290,-

Irenestraat (Cuijk)
- gedeeltelijk herstraten

€ 20.000,-

Irenehof
- herstraten

€ 40.000,-

Grotestraat (Beers)
- herstraten trottoir en bermbestrating

€ 25.000,-

Smidstraat Haagsestraat
- herstraten trottoirs (bijdrage in reconstructieplan*)

€ 25.000,-

Botteliersdreef en omgeving
- bijdrage in reconstructieplan*

€ 30.613,-

Subtotaal elementenverhardingen € 217.903

Onderhoud betonwegen
Onderhoud aan de betonwegen inclusief Heerstraat € 30.000,-



3

Milieumaatregelen
Onderzoek en verwerking van teerhoudend asfalt € 32.500,-

Totaal 2008 € 679.600,-
Figuur 1

Wat is er uitgevoerd in 2008
In figuur 2 staat aangegeven welke werkzaamheden er wel uitgevoerd zijn
en wat deze gekost hebben. Vervolgens is op deze staat aangegeven wanneer de overige
werkzaamheden uitgevoerd worden en wat voor kosten er in 2009 nog gemaakt gaan worden.

Overzicht uitgevoerd en nog uit te voeren onderhoud 2008
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Gansakker X 802 Ja 6.664
Heeswijksestraat X 14.562 Ja 13.781
Heuf X 91.774 Ja 117.451
Irenestraat (Haps) X 19.455 Ja 8.059
Kijkuitspad X 3.714 Nee 0
Millseweg X X 157.540 Ja 177.662
Parallelstraat X 768 Ja 2.270
Straatkantseweg X 38.530 Ja 25.487
Wildsestraat X 37.052 Ja 30.143
Zandkampen X 37.290 Nee 2009 50.000
Irenestraat (Cuijk) X 20.000 Nee
Irenehof X 40.000 Nee
Grotestraat Beers X 25.000 Nee 2009 25.000
Smidstraat - Haagsestraat X 25.000 Nee
Botteliersdreef en omgeving X 30.613 Nee 2009 30.613

Diverse kleine wrkz. heden X X 75.000 Ja 134.503

Onderhoud betonwegen 30.000 Ja
verwerkt in diverse kleine 

werkzaamheden
Onderzoek en verwerking 
teerhoudend asfalt

X 32.500 Ja verwerkt in overige posten

Indexering 2008 48.551
Totalen 679.600 564.571 105.613

Figuur 2

Toelichting Figuur 2 Overzicht uitgevoerd en nog uit te voeren onderhoud 2008
Gansakker
Omdat er klachten waren over de berm langs de volkstuintjes zijn er naast de slijtlaag ook 
graskeien aangebracht. Ook was het te frezen gedeelte van de weg groter dan oorspronkelijk 
geraamd. Dit is de reden dat er meer dan 6 keer zoveel is uitgegeven dan geraamd.
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Heuf
De kosten zijn hier iets hoger uitgevallen dan geraamd. Reden hiervoor is dat er graskeien 
aangebracht zijn in de slingerbochten halverwege.

Irenestraat (Haps) en Wildsestraat
De eenheidsprijs voor de emulsie asfaltbeton is lager uitgevallen dan geraamd. Hierdoor zijn de 
kosten lager uitgevallen dan geraamd. Bij de Irenestraat bleek ook nog eens het aantal 
vierkante meters lager uit te vallen door een verkeerde hoeveelheid in het beheersysteem.

Kijkuitspad
Nadere inspectie heeft uitgewezen dat conserveren van het wegdek nog enkele jaren kan 
worden uitgesteld, zonder dat dit gevaar oplevert of verdere verslechtering van de straat geeft.
Deze straat zal op een later tijdstip opnieuw worden ingepland en opgenomen worden in het 
operationeel programma.

Millseweg
Naast de slijtlaag en de graskeien is een gedeelte van het aanliggend fietspad herstraat en is 
de aansluiting van de Broekkant opnieuw geasfalteerd. De kosten zijn daardoor hoger 
uitgevallen dan geraamd.

Straatkantseweg
Er bleek minder van de bestaande asfalt te worden gefreesd voordat de slijtlaag is aangebracht. 
Hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen dan geraamd.

Zandkampen
Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Tegelijkertijd met het herstraten van dit wegvak 
zou namelijk ook een gedeelte van de riolering worden vervangen. Dit is echter door personele 
onderbezetting nog niet voorbereid. De werkzaamheden zijn vooralsnog uitgesteld naar 2009.
Het bedrag is in verband met een geringe uitbreiding van het te herstraten gedeelte en de te 
verwachten indexering verhoogd naar € 50.000.

Irenestraat (Cuijk)
In verband met de op handen zijnde bouwwerkzaamheden van Mooiland aan de Irenestraat zijn 
deze werkzaamheden uitgesteld. De verwachting is niet dat deze werkzaamheden in 2009 nog 
kunnen worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen later opnieuw worden ingepland en 
meegenomen in een volgend operationeel programma. In de tussentijd wordt middels klein 
onderhoud de veiligheid gewaarborgd.

Irenehof
Voor de Irenehof zijn er plannen om infiltratie aan te brengen en de daken van de woningen af 
te koppelen van het riool. Hiervoor dient nog overleg plaats te vinden met de eigenaar van de 
woningen, Mooiland Maasland. Tegelijkertijd kan de bestrating worden aangepakt. Hiervoor 
zullen vanuit riolering middelen ter beschikking worden gesteld. Wanneer dit wordt uitgevoerd is 
nog moeilijk in te schatten met de vacature van rioolbeheerder die momenteel nog op de 
afdeling niet is ingevuld. Te zijner tijd wordt er een bijdrage opgevoerd vanuit wegbeheer. 
Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Grotestraat Beers
Deze werkzaamheden moeten nog worden voorbereid en aanbesteed. Door de werkdruk op de 
afdeling is dit nog niet gebeurd. De werkzaamheden staan nu voor na de bouwvakantie gepland 
en zullen worden gecombineerd met werkzaamheden voor 2009.

Bijdrage reconstructie Smidstraat-Haagsestraat
De reconstructie van de Smidstraat-Haagsestraat is uitgesteld in verband met het 
verkeerscirculatieplan dat momenteel wordt uitgewerkt. Deze werkzaamheden worden opnieuw 
ingepland nadat het verkeerscirculatieplan akkoord is bevonden.
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Bijdrage reconstructie Botteliersdreef en omgeving
Deze werkzaamheden zijn aanbesteed en zullen binnenkort worden uitgevoerd.

Diverse kleine werkzaamheden
Er zijn in 2008 her en der relatief kleine werkzaamheden uitgevoerd aan wegen en fietspaden. 
Daarnaast zijn er nog een aantal werken uitgevoerd die er voor gezorgd hebben dat deze 
verzamelpost is overschreden ten opzichte van de raming. Allereerst zijn de geasfalteerde 
fietspaden langs de Hapsebaan en Beersebaan opgeknapt vanwege wortelopdruk (€ 31.607).
Dit was niet voorzien.
Daarnaast is er op de Wanroijseweg in Haps een slijtlaag aangebracht met rode fietssuggestie-
stroken (extra kosten € 11.207). Het lag in eerste instantie in de bedoeling om alleen een 
slijtlaag aan te brengen, maar gezien het feit dat de gemeente Sint Anthonis op het 
aangrenzende wegvak rode fietssuggestiestroken had aangebracht, hebben wij deze lijn 
doorgetrokken.
Tot slot is een deel van het trottoir aan de Prof. v/d Brinkstraat herstraat (€ 16.689). Ook dit was 
nog niet voorzien.
In het totaal een overschrijding van € 59.503.

Indexering 2008
In verband met het meerjarencontract met de aannemer is er in 2008 een indexering 
doorgevoerd. De prijzen voor met name de asfaltproducten waren door de hoge olieprijzen ten 
opzichte van 2007 met bijna 16% gestegen.

Onderhoud betonwegen
Er is in 2008 onder andere aan de Maasboulevard onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De 
kosten hiervan waren zo gering dat deze zijn geboekt onder in de post ‘Diverse kleine 
werkzaamheden’. Dit heeft weer tot gevolg dat het geraamde budget van € 30.000 ongebruikt is 
gebleven.

Financiële consequenties
In de begroting 2008 was voor het onderhoud van wegen een bedrag geraamd van € 679.600
exclusief het bedrag voor calamiteitenonderhoud.
Omdat wij tot op heden € 564.571 hebben uitgegeven en in 2009 respectievelijk € 105.613
zullen gaan uitgeven, om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten van het Rationeel 
wegbeheer, kan geconcludeerd worden dat de werkzaamheden binnen het gevoteerde krediet 
uitgevoerd kunnen worden en dat het krediet afgeraamd kan worden met ad € 9.416 (7210124).

Uitvoering werkzaamheden van voorgaande dienstjaren (2007)
In 2008 zijn ook de werkzaamheden uitgevoerd die wij in het raadsvoorstel van 15 maart 2008
inzake de Evaluatie Rationeel Wegbeheer 2007 hebben aangekondigd, totaal € 295.563. Zo 
zijn er in verschillende straten de slijtlagen aangebracht die in 2007 vanwege het weer niet 
meer konden worden uitgevoerd. De uitvoering van deze werkzaamheden heeft conform 
omschrijving in dit raadsvoorstel plaatsgevonden. Wij zijn binnen de financiële kaders gebleven 
zoals wij die indertijd bij de evaluatie 2007 hebben aangegeven. Er resteert nog een bijdrage in 
de reconstructie van de Botteliersdreef van € 50.991 voor fase 1 van de reconstructie. De 
werkzaamheden zijn dit voorjaar afgerond, maar er dient nog een financiële afwikkeling plaats 
te vinden waarmee de € 50.991 geheel uitgegeven wordt.

Cuijk, 19 mei 2009

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk L.M. Schoots
secretaris burgemeester


